

Actas de reuniones para la gestión del proyecto.

Reunion 1. 03-05-2023

En esta reunión hemos hablado de cómo va a ser la estructura de la página de inicio de la web, cuantas subpáginas tendrá y qué esquema seguirá la web. En cuanto al reparto de trabajo hemos decidido por ahora que Febe Farina desarrolle la página del foro, Mario Guerra desarrollara la página de logros y finalmente Daniel Gonzalez de Chaves desarrollara la página de guías.

Reunion 2. 07-05-2023

En esta reunión hemos ya finalizado la página que enlaza las guías, también hemos acabado con el desarrollo de la página del foro y hemos avanzado en cuanto a la página de logros. También hemos cambiado en cuanto al diseño de las guías ya que íbamos a hacerlas todas en una página y vamos a optar por cambiarlo a que haya una página por cada guía y una página de inicio de guías que enlace a todas las guías. Febe continuará con el desarrollo de la página inicial de la web, Mario continuará con el desarrollo de la página de logros y Daniel continuará con el desarrollo de la página de logros y Daniel continuará con el desarrollo de la página de guías.

Reunion 3. 10-05-2023

En esta reunión hemos acabado la página de logros y la página de guías, también hemos acabado la página de inicio de la web. Hemos decidido que la página contará con un pie de página en el que se proporcionen links, a la página de contacto, al sitemap y a la ayuda, todo esto con el fin de aumentar la accesibilidad de la web. También hemos decidido que el menú principal aparezca en todas las páginas y que cuente con un buscador.



Reunion 4. 15-05-2023

Hemos finalizado la página de contacto y la página de ayuda, también hemos añadido un buscador a la página de inicio y hemos añadido un sitemap. Por ahora consideramos que la web está terminada y que no hay que añadir nada más. Lo que haremos ahora será editar el código para añadir waia-aria para que la web sea más accesible y a su vez usable. También desarrollaremos test de usuario para comprobar que la web es usable y accesible por personas ajenas a ella y en base a los resultados realizaremos o no cambios.

Reunion 5. 16-05-2023

En base a los resultados obtenidos en los test de usuarios hemos realizado algunos cambios en la web. Y damos por finalizado el proyecto.